

**VILNIAUS BALTUPIŲ PROGIMNAZIJOS  
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO  
VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022-2023 IR 2023-2024 M. M.**

**Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.**

**1 UŽDAVINYS: stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.**

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
1.1.	UTA komandos sudarymas.	2022 m. rugsėjo 3 sav.	Direktorius	Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu.
1.2.	Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse.	2022 m. spalio	Metodinių grupių pirmininkai	Metodinės grupės supažindinamos su UTA aktualijomis.
1.3.	Kūrybinės dirbtuvės, kompetencijų žemėlapių kūrimas „Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“.	2023 m. vasaris	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Mokytojai (bent 80 proc.), bendradarbiaudami tarpusavyje, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus.
1.4.	Pamokos plano, pamokos scenarijaus pagal UTA kūrimas, koregavimas.	2023 m. sausio 1 sav.	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba	Mokytojai gilins pamokos planavimo įgūdžius pagal UTA žinias ir gebėjimus. Atsiras bendri susitarimai, suvienodės mokytojų (bent 60 proc. ) metodiniai didaktiniai reikalavimai.

1.5.	Sukurtų pamokos scenarijų metodinėse grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas Metodinėje taryboje.	2023 m. kovo 2 sav.	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Gerosios patirties sklaida.
1.6.	Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos.	2023 m. kovo 3-4 sav.	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba	Pasiruošta pamokų stebėsenai.
1.7.	Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas.	2023 m. balandis	Direktorius, pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Visi mokytojai susipažino su BUP planais.
1.8.	Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais.	2023 m. balandžio 3-4 sav.	Direktorius, pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys.
1.9.	Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas.	2023 m. gegužė	Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba	Iki 2023-08-31 atnaujinti dokumentai, patalpinti progimnazijos svetainėje, įvykusi sklaida.
1.10.	Pasirengimo diegti UTA stebėseną.	Nuolat	Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba	Stebėjimų, vertinimų skaičius.

## 2 UŽDAVINYS. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
2.1.	Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.)	2022 m. rugsėjis - spalvis	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba	Atliktas įsivertinimas, veiklų nusimatymas.
2.2.	Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis.	2022-2023 m.	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui	Mokymų, konferencijų, diskusijų, pasitarimų, konsultacijų skaičius.
2.3.	Informacijos sklaida apie įtraukųjį ugdymą tikslinėms grupėms - mokytojams, tėvams, mokiniams, kt. mokyklos bendruomenės nariams.	2022-2024 m.	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Švietimo pagalbos specialistai	Progimnazijos bendruomenė žino įtraukiojo ugdymo principus, vyksta pozityvios patirties sklaida.
2.4.	Kvalifikacijos tobulinimas UTA aktualijomis, įtraukiojo ugdymo temomis	2022-2024 m.	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui	Mokytojų kvalifikacijos rodikliai.
2.5.	Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas	2022-2024 m.	VGK pirmininkas Direktoriaus pavaduotojai ugdymui	VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengtos veiklos tobulinimo rekomendacijos, kompetencijų tobulinimu ir kt.

### 3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
3.1.	Progimnazijos bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA.	2023 m.	Direktorius	100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus. Apie UTA procesus supažindinta el. dienyne, interneto svetainėje, kt.
3.2.	Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas.	2022-2023 m.	UTA komanda	Informacija viešinama progimnazijos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, elektroniniame dienyne.
3.3.	Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinų sričių nusimatymas.	2022–2023 m.	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui	Susirinkimai, posėdžiai.
3.4.	Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema.	2022–2023 m.	UTA komanda	Pristatymas tėvams progimnazijos interneto svetainėje, susirinkimuose ir kt.
3.5.	Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema.	2022–2023 m.	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, UTA komanda	Pristatymas mokiniams progimnazijos interneto svetainėje, socialiniame tinkle, kt.

#### 4. Uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
4.1.	Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas.	2022-2023 m.	Direktorius, Direktorius pavaduotojai ugdymui	Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis.
4.2	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėje taryboje.	2022-2024 m.	Metodinė taryba, Metodinės grupės	Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas.
4.3.	Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos.	2022-2024 m.	Direktorius, Metodinė taryba	Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujinto aplinkos.